

# Planification ehealthuisse pour 2019 (« produits » sans comités permanents)

Thème	Type	Produit	Jan. 19	Fév. 19	Mars 19	Avr. 19	Mai 19	Juin 19	Juil. 19	Août 19	Sept. 19	Oct. 19	Nov. 19	Déc. 19	
Aide m. en œuvre DEP	A	Représentants	Élaboration	*											
Aide m. en œuvre DEP	A	Données propres		Élaboration				*							
Aide m. en œuvre DEP	A	Informations pertinentes pour le traitement		Élaboration						*					
Aide m. en œuvre DEP	A	Changement de communauté de référence		Élaboration				*							
Aide m. en œuvre DEP	A	Compétence en cybersanté	Élaboration de l'« aperçu des principales mesures »					*	Élaboration des « modèles de financement » (stratégie 2.0)						
Aide m. en œuvre DEP	A	Métadonnées dans le DEP		Élaboration				*							
Cybermédication	A	Plan de mise en œuvre (recommandation)		Rédaction du rapport d'audition						Audition		Finalisation	*		
Carnet vaccin. élec.	A	Plan d'intégration (recommandation)		Rédaction du rapport d'audition						Audition		Finalisation	*		
Information	A	Développement des outils de communication	Création vidéos supplémentaires				*	Rédaction « mini-brochure »		*	Création vidéos supplémentaires				*
Information	A	Manuel marque DEP/approfondissement stratégie de com.	Élaboration d'un guide sur la marque DEP					*	Approfondissement de la com.		*				
Acquis. compétences	A	Auto-information avec test de connaissances (en ligne)	Élaboration				*								
Formation	A	Document pour la formation interne dans les associations	Élaboration				*								
Contenus du DEP	A	Building blocks pour les formats d'échange, selon besoins	Élaboration												
eHealth Connector	A	Développement, selon les besoins	Value set management			Développement de l'architecture			Travaux supplémentaires selon les besoins						
eHealth Connector	A	Communication auprès des utilisateurs et des fournisseurs	Développement site internet / création dépliants				*								
Env. de référence	A	Environnement de test et Projectathon DEP 2019	En cours d'exploitation				IHE Connectathon IHE		PAT DEP		Développement				
Santé mobile	B	Développement de l'auto-déclaration pour les applis	Élaboration												
Cybersanté	B	Cybersanté : plan de raccordement au DEP	Rédaction du rapport d'audition				Audition		Finalisation		*	Transm. à l'OFSP			
Services suppl. DEP	B	Services supplémentaires (recommandations I)	Rédaction du rapport d'audition				Audition		Finalisation		*				

\* disponible

Décision prise par :

**A** : le secrétariat (après accord des groupes de travail et information/consultation du conseil consultatif)

**B** : le comité de pilotage (après accord des groupes de travail et information/consultation du conseil consultatif)

Conseil  
13.2.19

CP  
11.3.19

CP  
17.6.19

Conseil  
19.6.19

CP  
25.9.19

Conseil  
26.9.19

Produit	Description
Aide à la mise en œuvre « Représentants »	Description des processus DEP pour les personnes qui entrent dans une catégorie différente de celle des « patients responsables » (par exemple, enfants, personnes incapables de discernement)
Aide à la mise en œuvre « Données propres »	Modèles possibles pour la saisie de données par le patient lui-même, conformément à l'art. 8 LDEP (concernant notamment le don d'organes et les directives anticipées du patient)
Aide à la mise en œuvre « Informations pertinentes pour le traitement »	Recommandations concernant les documents considérés comme pertinents pour le traitement et qui doivent figurer dans le DEP
Aide à la mise en œuvre « Changement de communauté de référence »	Une solution supracommunautaire est élaborée pour permettre à un patient de changer de communauté de référence et de transférer son DEP.
Aide à la mise en œuvre « Compétence en cybersanté »	Aperçu des principales mesures visant à donner à la population suisse les compétences numériques nécessaires pour gérer ses données de santé. Examen des modèles de financement pour l'information et le conseil aux patients concernant le DEP (mesure A3.2 de la stratégie Cybersanté 2.0)
Aide à la mise en œuvre « Métadonnées du DEP »	Guide pour l'utilisation des métadonnées dans le dossier électronique du patient (sous forme de fiche d'information, par exemple)
Recommandations « Cybermédication »	Recommandations de la Confédération et des cantons sur l'utilisation du format d'échange pour la communication entre communautés (de référence)
Recommandations « Carnet de vaccination électronique »	Recommandations de la Confédération et des cantons sur l'intégration de la plateforme mesvaccins.ch au DEP
Développement des outils de communication	Création de deux à quatre films explicatifs sur le DEP. Rédaction d'une mini-brochure, un outil à mi-chemin entre le livret (très général) et la brochure d'information détaillée (mesures C1.1 et C2.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)
Utilisation de la marque DEP/stratégie de communication	Manuel à l'attention des communautés (de référence) sur l'utilisation des logos, des images, des vidéos et autres contenus nationaux relatifs aux DEP (y compris l'utilisation du certificat DEP sur le portail d'accès). Approfondissement de la stratégie de communication (collaboration entre cantons et communautés de référence pour la communication liée à la marque DEP)
Auto-information avec test de connaissances	Mise en œuvre technique d'un quiz destiné à la population, portant sur le contenu du site dossierpatient.ch (mesure C2.3 de la stratégie Cybersanté 2.0)
Document pour la formation interne aux associations	Création d'un kit pédagogique destiné aux multiplicateurs à partir des ressources d'information existantes et d'un guide expliquant comment les exploiter dans le cadre des formations (mesure C2.2, C3.1, C3.2 et C4.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)
Contenus du DEP ( <i>building blocks</i> pour les formats d'échange)	Étudier l'application de la proposition du groupe de travail interprofessionnel sur le dossier électronique du patient (IPAG) concernant la création d'un rapport électronique de transfert. Les futurs formats d'échange pour le DEP et les services supplémentaires s'appuient sur des modules d'information standardisés, technologiquement neutres et donc réutilisables : les « <i>building blocks</i> » (mesure A5.1 et A5.2 de la stratégie Cybersanté 2.0).
eHealth Connector	Renforcer la communication concernant la gestion des utilisateurs (par exemple, les hôpitaux) ou des fournisseurs (par exemple, les fabricants de systèmes KIS ou PIS). Élargissement des fonctionnalités d'eHealth Connector pour faciliter le raccordement des systèmes primaires au DEP
Environnement de référence	Plateforme technique pour les fournisseurs souhaitant tester la compatibilité de leurs produits de cybersanté avec le DEP (tests organisés lors du Connectathon IHE du 8 au 12 avril 2019 à Rennes et du Projectathon DEP du 23 au 27 septembre 2019 à Berne)
Cybersanté (auto-déclaration et intégration au DEP)	Application des recommandations ouvertes de 2017 sur l'auto-déclaration et la promotion de la transparence dans les applications de cybersanté (recommandations 8 à 10), élaboration d'un plan d'intégration des données de cybersanté au DEP (recommandation 7), puis transmission à l'OFSP (mesures A8.1, A9.1 et A6.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)
Services supplémentaires (recommandations I)	Recommandations de la Confédération et des cantons pour garantir l'interopérabilité, au niveau national, des services supplémentaires hors DEP ; par exemple, l'envoi électronique direct de rapports et de prescriptions médicales (mesure A7.1 et B6.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)